

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 31.08.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | Некоммерческое партнерство "Антинаркотические программы" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1055902837088 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | "Школа подготовки равных консультантов" |
| Номер договора о предоставлении гранта | 19-1-018857 |

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--|--|
| 1. | Не менее 20 сотрудников негосударственных организаций Пермского края, работающих с ключевыми группами населения, подверженными риску заражения ВИЧ-инфекцией, обучены проведению профилактики ВИЧ/СПИДа. | 31.08.2019 | 30.08.2019 | Исполнена | |
| 2. | Не менее 20 обученных «равных консультантов» обеспечены разработанными методическими материалами по ВИЧ/СПИДу на электронных носителях. | 31.08.2019 | 30.08.2019 | Исполнена | |
| Дополнительный комментарий | | | | | |

| | |
|--|---|
| Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период <i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i> | "Школа подготовки равных консультантов" ("ШПРК") это краткосрочный, пилотный проект, который был реализован сроком в один месяц с 1 - 31 августа 2019 года. Целью проекта являлось подготовить «равных консультантов» к проведению профилактики ВИЧ/СПИДа среди ключевых групп населения Пермского края, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией. Участниками школы стали представители десяти негосударственных организаций Пермского края (Благотворительные фонды, автономные некоммерческие организации, реабилитационные центры для людей имеющих зависимость, социальные бюро), деятельность которых направлена на работу с ключевыми группами населения, |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией. А именно, работающие в негосударственных организациях и оказывающие услуги таким группам населения как, лица освободившиеся из МЛС, лица БОМЖ, лица, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость. "ШПРК" была организована в 3 этапа, и включала в себя 3 обучающих блока. 1 этап - Трехдневный "Тренинг по равному консультированию" был организован и проведен 8,9,10 августа 2019г. на территории Общественного центра "Городские горки" (Бульвар Гагарина 58в). Ведущим тренинга был руководитель "Школы подготовки равных консультантов", Баранов Николай Алексеевич, психолог, "равный консультант" с опытом работы консультирования людей живущих с ВИЧ более 10 лет. 2 этап - Медицинский блок (ВИЧ-инфекция) был организован и проведен (16.08.2019г) на базе Пермского краевого центра СПИД (ул.Архитектора Связьева, 21), и (17 августа 2019г) на базе НП "Антинаркотические программы" (Уинская,36). Лекторами на «школе» выступили медицинские специалисты Пермского краевого центра СПИД врач-эпидемиолог Шмагин Д.В. и врач-инфекционист, кандидат мед. наук Софронова Н.Н. 3 этап - Медико-правовой блок был организован и проведен 29-30 августа 2019г. на базе Пермского краевого центра СПИД (Архитектора Связьева 21). Лекторами на «школе» выступили врач-фтизиатр, кандидат мед. наук Барламов О.П., врач-инфекционист, кандидат мед. наук Софронова Н.Н. и юрист с опытом защиты прав людей, живущих с ВИЧ-инфекцией Ездаков А.С. Завершением блока стало итоговое собеседование (экзамен) с участниками "ШПРК", которое провели врач-инфекционист центра СПИД Софронова Н.Н. и руководитель "ШПРК" Баранов Н.А.. В "ШПРК" за всё время обучения, которое состояло из 42 часов, приняли участие 25 сотрудников негосударственных организаций, 20 из которых прошли полный курс обучения и посетили не менее 95 % занятий. Прошедшим итоговое собеседование, 20 участникам "ШПРК", были вручены сертификаты о прохождении обучения в "Школе подготовки равных консультантов". Таким образом, была выполнена задача по обучению не менее 20 сотрудников негосударственных организаций Пермского края, работающих с ключевыми группами населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией, проведению профилактики ВИЧ/СПИДа. В рамках проекта, на электронные носители были сформированы информационно-методические материалы (информационные и справочные материалы, презентации, фильмы), для того чтобы выпускники школы, "равные консультанты", могли организовать и проводить работу по профилактике "ВИЧ-инфекции" на своих рабочих местах. 20 обученных «равных консультантов» были обеспечены методическими материалами по ВИЧ/СПИДу на электронных носителях (флеш-картах). Во время обучения для участников семидневной "ШПРК" было организовано питание (кофе-брейки и обеды). Таким образом, задачи выполнены в полном объеме, цель проекта достигнута.</p> |
|--|--|

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1. | "Школа подготовки равных консультантов" | с 01.08.2019 по 31.08.2019 | с 08.08.2019 по 30.08.2019 | Сотрудники негосударственных организаций Пермского края, работающие с ключевыми группами населения, подверженными риску заражения ВИЧ-инфекцией, обучены проведению профилактики ВИЧ/СПИДа. |
| Количественные показатели (наименование) | | | | значение |
| Сотрудники негосударственных организаций Пермского края, работающие с ключевыми группами населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией. | | | | 20 |
| 2. | Разработка методических материалов по | с 01.08.2019 по | с 08.08.2019 по | Обученные «равные консультанты» обеспечены методическими материалами |

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--|
| | ВИЧ/СПИДу | 31.08.2019 | 29.08.2019 | по ВИЧ/СПИДу на электронных носителях, для организации профилактики ВИЧ/СПИДа на своих рабочих местах. |
| Количественные показатели (наименование) | | | | значение |
| «Равные консультанты» обеспечены методическими материалами по ВИЧ/СПИДу на электронных носителях. | | | | 20 |

| | |
|---|---|
| <p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p> | <p>Информация о проекте на сайте партнерства- https://hivperm.ru/proekty/shkola-ravnyh-konsultantov/ Новость на сайте партнерства о начале реализации проекта - https://hivperm.ru/2019/08/11/perm-gotovit-ravnyh-konsultantov/ Новость на сайте партнерства о завершении проекта - https://hivperm.ru/2019/08/31/v-permi-stanet-bolshe-ravnyh-konsultantov/ Информация о ходе реализации проекта в группе партнерства (Вконтакте) https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_128%2Fall https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_132%2Fall https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_137%2Fall https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_140%2Fall https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_141%2Fall Информация о ходе реализации проекта участников проекта (Вконтакте) https://vk.com/rctitan?w=wall-20504818_2008 https://vk.com/vershina_perm?w=wall365510644_332 https://vk.com/zjperm?w=wall341976016_512%2Fall https://vk.com/beregnadegdi?w=wall-90865807_2665 Информация о ходе реализации проекта на сайте Пермского краевого центра СПИД http://aids-centr.perm.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%16-%D0%B8-17-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2 Сайт координационного комитета по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в РФ http://rusaids.net/ru/2019/09/02/shkola-podgotovki-ravnyh-konsultantov-po-vich/#more-2345</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p> | <p>Мероприятие: "Школа подготовки равных консультантов"</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="763 986 1249 1353">  </div> <div data-bbox="1413 986 1899 1329">  </div> </div> <p>1 этап обучения в "Школе подготовки равных консультантов" 8-10 августа 2019г. "Тренинг по равному консультированию"</p> <p>Ведущий "Тренинга по равному консультированию" 8-10 августа 2019г. Ведущий трехдневного тренинга по равному консультированию Баранов Николай Алексеевич, психолог,</p> |
|--|--|


консультированию" в котором приняли участие 20 сотрудников негосударственных организаций г.Перми и Пермского края.



2 этап обучения Медицинский блок "ВИЧ-инфекция" 16 августа 2019г.

Занятия школы проходили в Пермском краевом центре СПИД (в помещении конференц-зала). Спикерами выступили специалисты центра-СПИД врач-эпидемиолог Шмагин Д.В., врач-инфекционист Софронова Н.Н., а также Баранов Н.А.

специалист по социальной работе и "равный консультант" партнерства, с опытом работы в сфере немедицинского сервиса для людей, живущих с ВИЧ более 10 лет.



2 этап обучения Медицинский блок "ВИЧ-инфекция" 17 августа 2019г.

Занятия проходили на базе некоммерческого партнерства. Спикером выступила врач-инфекционист Софронова Н.Н., а также Баранов Н.А. Весь день был посвящен изучению АРВ-терапии, и приверженности людей живущих с ВИЧ к лечению. Обучение прошел 21 человек.



3 этап обучения "Медико правовой блок" 29-30 августа 2019г. Занятия проводились в центре-СПИД.

В завершающем этапе спикерами выступили врач-фтизиатр Барламов О.П. (КМН), юрист по защите прав людей живущих с ВИЧ Ездаков Александр, а также врач инфекционист Баяршинова Е.Л. В обучении приняли участие 23 человека.



Открытие школы
На открытие школы выступил главный врач Пермского краевого центра СПИД, Сармометов Евгений Валерьевич.



Лектор юрист
Юрист, с опытом правозащитной деятельности более 8 лет, Ездаков Александр Сергеевич выступил на "Школе" и осветил правовые аспекты жизни с ВИЧ, провел разбор конкретных кейсов правовой практики в сфере ВИЧ-инфекции, предоставит нормативную базу.

Мероприятие: Разработка методических материалов по ВИЧ/СПИДу



Сертификаты и электронные носители (флешки).30 августа 2019г.
30 августа 2019г. школа завершилась итоговым собеседованием (экзаменом). 30 августа 2019г. школа завершилась итоговым собеседованием (экзаменом). 20 участников прошедшие не менее 95% обучения, прошли итоговое собеседование у врача-инфекциониста и руководителя "ШПРК". "Равные консультанты" прошедшие обучение были обеспечены методическими материалами на



Участники "Школы подготовки равных консультантов" 20 "равных-консультантов" работающих в негосударственных организациях г.Перми и Пермского края, получили сертификаты о прохождении обучения. 20 "равных консультантов" подготовлены к проведению профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, подверженных заражению ВИЧ-инфекции.

| | <p>электронных носителей, а также сертификатами подтверждающими обучение.</p> <p>Ссылка на методические материалы подготовленные в рамках "Школы" для участников прошедших обучение, с целью их использования в дальнейшей работе по профилактике ВИЧ/СПИДа в Пермском крае: https://drive.google.com/drive/folders/1r7itQ02Yxwtso_lRxuqRgjZAqsY77Zvg?usp=sharing</p> | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|------|------|--|--|--|--|
| Количество публикаций за весь срок осуществления проекта | 14 | | | | | | | | |
| Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Название | Описание | Файл | Дата | | | | |
| Название | Описание | Файл | Дата | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах) | <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p> | | | | | | | | |
| Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта) | <p>Собственный вклад организации: - аренда офисного помещения для административной группы проекта (безвозмездное пользование) = 5400 рублей; - аренда аудитории для проведения 3 дней "Школы подготовки равных консультантов" 8, 9, 10 августа 2019г. на базе Общественного центра "Городские горки" - 14400 рублей; - аренда аудитории для проведения 3 дней "Школы подготовки равных консультантов" 16, 29, 30 августа 2019г. на базе ГКУЗ ПК "Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" - 14400 рублей.</p> | | | | | | | | |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс. руб.) | 32,20 | | | | | | | | |

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

| | | |
|---|---|------------|
| а) Количественные результаты | Наименование | показатель |
| | количество "равных консультантов", готовых к проведению профилактики ВИЧ/СПИДа среди ключевых групп населения Пермского края | 20 |
| б) Качественные результаты | Сотрудники негосударственных организаций Пермского края, работающие с ключевыми группами населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией, обучены и подготовлены к проведению профилактики ВИЧ/СПИДа. Обученные "равные консультанты" обеспечены информационными и методическими материалами по ВИЧ/СПИДу на электронном носителе. Таким образом, обучив сотрудников негосударственных организаций, работающих с ключевыми группами населения, «равному консультированию», мы сможем повлиять на темпы распространения ВИЧ-инфекции в Пермском крае. | |
| Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта | Краткая оценка результатов проекта состоит в том что: - результаты проекта устойчивы, так как обученные "равные консультанты" теперь будут применять полученные знания в работе по профилактике ВИЧ/СПИДа среди ключевых групп населения подверженных заражению ВИЧ-инфекцией, к которым они имеют доступ на своих рабочих местах.; - на "ШПРК" использовалось несколько форм проведения занятий ("Информационный семинар", "семинар-тренинг", "тренинг"), а также был использован такой подход в обучении, как "равный - равному" которые повлияли на высокую эффективность обучения. В рамках обучения, "равные консультанты", получали теоретические знания и отрабатывали практические навыки; - распространение результатов проекта возможно, по средствам передачи знаний о профилактике ВИЧ-инфекции от подготовленных "равных - консультантов", своим коллегам, сотрудникам негосударственных организаций, работающим с ключевыми группами населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией. Одной из важных особенностей проекта стала этапность проведения занятий, которая позволила участникам, проходившим обучение, отразить полученные знания и подготовиться к восприятию новой для них информации на новом этапе обучения. В результате проведенного обучения в Пермском крае расширился "штат" равных консультантов, способных вести профилактическую работу среди ключевых групп населения, подверженных риску заражения и распространения ВИЧ-инфекции. Обладая достоверной информацией, полученной от преподавателей Школы (инфекциониста, фтизиатра, эпидемиолога, юриста, "равного консультанта"), а также приобретя навыки консультирования в контексте ВИЧ-инфекции, сотрудники негосударственных организаций смогут вести профилактическую деятельность, оказывая реальную помощь людям столкнувшимся с ВИЧ-инфекцией, своими действиями повлияют на темпы распространения ВИЧ-инфекции в Пермском крае. Таким образом, цель проекта достигнута. | |
| Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта | Интерес к обучению в "Школе подготовки равных консультантов" был настолько велик, что в ходе реализации проекта были вынуждены создать группу "свободных слушателей". Эту группу составили представители от общественных организаций, у которых была потребность в обучении, но не было возможности посещать все занятия Школы. Часть слушателей Школы начали активно посещать и другие профилактические мероприятия, проводимые некоммерческим партнерством. Некоторые из них предложили свое участие в деятельности некоммерческого партнерства на волонтерской основе. В ходе реализации проекта "Школы равных консультантов" налажилось взаимодействие между сотрудниками негосударственных организаций и сотрудниками Пермского краевого центра СПИД. | |
| Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Недостатков в ходе реализации проекта выявлено не было. | |
| Общие выводы по результатам реализации проекта | Факторы успешной реализации проекта внешнего характера: - Пермский краевой СПИД-центр заинтересован в том, что бы проводилась работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией; - негосударственные организации, работающие с ключевыми группами населения, подверженного риску заражения ВИЧ-инфекцией заинтересованы в подготовленных специалистах. Факторы успешной реализации проекта внутреннего характера: - за 12 лет работы у некоммерческого партнерства сформировались контакты и налажено взаимодействие с негосударственными организациями г.Перми и Пермского края, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, а также социальной реабилитации нарко-алко зависимых; - немаловажным фактором явилось и то, что с 2009 года некоммерческое партнерство является СПИД-сервисной организацией и имеет опыт в оказании немедицинского сервиса для людей живущих с ВИЧ; - у некоммерческого партнерства уже был опыт проведения "Школы равных консультантов" в 2015г. Реализация проекта оказала положительное влияние на развитие некоммерческого партнерства, сотрудники приобрели опыт организации обучающих программ по подготовке равных консультантов. При проведении Школы укрепились связи с государственными и негосударственными организациями, работающими в сфере профилактики ВИЧ. Продолжение деятельности по подготовке "Равных консультантов" в Пермском крае актуально, так как количество выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией продолжает расти, их | |

| | количество на 1 сентября 2019г. превысило 39000 человек. Таким образом, можно сказать о необходимости продолжении подготовки дополнительных "равных консультантов". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------|--|---|--|------------|---|--|------------------------------------|------------|--|--|--------------------------|------------|------------------------|--|--------------------|------------|------------|---|--------------|------------|---------------------------------|--|--------------|------------|--|--|--|
| Дополнительные документы | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Программа обучения "Школы равных консультаций"</td> <td>Программа 1 этапа проекта "Тренинг по равному консультированию" 8,9,10 августа 2019г. Программа 2 этапа проекта "Медицинский блок по ВИЧ-инфекции" 16,17 августа 2019г. Программа 3 этапа проекта "Медико-правовой блок" 29,30 августа 2019г.</td> <td>Программы школы с 8,9,10,16,17,29,30.PDF</td> <td>06.09.2019</td> </tr> <tr> <td>Списки участников "Школы подготовки равных консультантов"</td> <td>Списки участников "Школы" за все время прохождения обучения, полноценное обучение (95% занятий) прошли 20 участников, которые получили сертификат.</td> <td>Списки участников школы равных.PDF</td> <td>06.09.2019</td> </tr> <tr> <td>Сертификат "равного консультанта" прошедшего обучение.</td> <td>20 участников прошедших "Школу подготовки равных консультантов" получили сертификаты за подписью руководителя "Школы" и главного врача Пермского краевого центра-СПИД.</td> <td>Сертификат участника.PDF</td> <td>06.09.2019</td> </tr> <tr> <td>Анкета обратной связи.</td> <td>Обучение полностью соответствовало ожиданиям участников, все знания полученные в процессе обучения применимы на практике, работа ведущего тренинга и лекторов положительно оценена. Пожелания участников, увеличить продолжительность обучения. Предоставить больше информации медицинского и правового характера.</td> <td>Обратная связь.pdf</td> <td>06.09.2019</td> </tr> <tr> <td>Кофе-брейк</td> <td>На семидневной "Школе подготовки равных консультантов" были организованы кофе-брейки.</td> <td>IMG_2333.JPG</td> <td>06.09.2019</td> </tr> <tr> <td>Организация питания участников.</td> <td>Для 20 участников "Школы подготовки равных консультантов" было организовано питание (обеда).</td> <td>IMG_1762.JPG</td> <td>06.09.2019</td> </tr> </tbody> </table> | Название | Описание | Файл | Дата | Программа обучения "Школы равных консультаций" | Программа 1 этапа проекта "Тренинг по равному консультированию" 8,9,10 августа 2019г. Программа 2 этапа проекта "Медицинский блок по ВИЧ-инфекции" 16,17 августа 2019г. Программа 3 этапа проекта "Медико-правовой блок" 29,30 августа 2019г. | Программы школы с 8,9,10,16,17,29,30.PDF | 06.09.2019 | Списки участников "Школы подготовки равных консультантов" | Списки участников "Школы" за все время прохождения обучения, полноценное обучение (95% занятий) прошли 20 участников, которые получили сертификат. | Списки участников школы равных.PDF | 06.09.2019 | Сертификат "равного консультанта" прошедшего обучение. | 20 участников прошедших "Школу подготовки равных консультантов" получили сертификаты за подписью руководителя "Школы" и главного врача Пермского краевого центра-СПИД. | Сертификат участника.PDF | 06.09.2019 | Анкета обратной связи. | Обучение полностью соответствовало ожиданиям участников, все знания полученные в процессе обучения применимы на практике, работа ведущего тренинга и лекторов положительно оценена. Пожелания участников, увеличить продолжительность обучения. Предоставить больше информации медицинского и правового характера. | Обратная связь.pdf | 06.09.2019 | Кофе-брейк | На семидневной "Школе подготовки равных консультантов" были организованы кофе-брейки. | IMG_2333.JPG | 06.09.2019 | Организация питания участников. | Для 20 участников "Школы подготовки равных консультантов" было организовано питание (обеда). | IMG_1762.JPG | 06.09.2019 | | | |
| | Название | Описание | Файл | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Программа обучения "Школы равных консультаций" | Программа 1 этапа проекта "Тренинг по равному консультированию" 8,9,10 августа 2019г. Программа 2 этапа проекта "Медицинский блок по ВИЧ-инфекции" 16,17 августа 2019г. Программа 3 этапа проекта "Медико-правовой блок" 29,30 августа 2019г. | Программы школы с 8,9,10,16,17,29,30.PDF | 06.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Списки участников "Школы подготовки равных консультантов" | Списки участников "Школы" за все время прохождения обучения, полноценное обучение (95% занятий) прошли 20 участников, которые получили сертификат. | Списки участников школы равных.PDF | 06.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сертификат "равного консультанта" прошедшего обучение. | 20 участников прошедших "Школу подготовки равных консультантов" получили сертификаты за подписью руководителя "Школы" и главного врача Пермского краевого центра-СПИД. | Сертификат участника.PDF | 06.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Анкета обратной связи. | Обучение полностью соответствовало ожиданиям участников, все знания полученные в процессе обучения применимы на практике, работа ведущего тренинга и лекторов положительно оценена. Пожелания участников, увеличить продолжительность обучения. Предоставить больше информации медицинского и правового характера. | Обратная связь.pdf | 06.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кофе-брейк | На семидневной "Школе подготовки равных консультантов" были организованы кофе-брейки. | IMG_2333.JPG | 06.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация питания участников. | Для 20 участников "Школы подготовки равных консультантов" было организовано питание (обеда). | IMG_1762.JPG | 06.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендации по развитию грантового конкурса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Фамилия, имя и отчество: Малышев Константин Павлович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основания полномочий лица, подписывающего отчетность | Отчет подписан на основании Устава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

| | | | | |
|---|--|---|------|------------|
| Количество благополучателей проекта | 20 | | | |
| | Целевая группа | Тип благополучателя | | Количество |
| | Лица, деятельность которых направлена на работу с ключевыми группами населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией | прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.) | | 20 |
| Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта | 0 | | | |
| Наличие и характер уникальных результатов проекта | В состоянии целевой группы проекта произошли такие изменения как: участники проекта прошедшие обучение в "Школе подготовки равных консультантов" теперь имеют знания в области социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза) и приобрели навыки консультирования в контексте ВИЧ-инфекции. Решена проблема отсутствия подготовленных "равных консультантов" в негосударственных организациях, работающих с ключевыми группами населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией, способных заниматься профилактикой ВИЧ/СПИДа в Пермском крае. | | | |
| Наличие и характер незапланированных результатов проекта | | | | |
| Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.) | 254 | | | |
| Ссылка | https://vk.com/hivperm_ru | | | |
| Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта | После успешной реализации проекта состоялись рабочие встречи с главным эпидемиологом Пермского края Овчинниковым Кириллом Вячеславовичем и главным врачом Пермского краевого центра СПИД Сармометовым Евгением Валерьевичем. На встречах рассматривался вопрос о возможной перспективе финансирования "Школы подготовки равных консультантов" из бюджета Пермского края. Опыт проведения "Школы" был положительно оценен руководством центра СПИД, которое в свою очередь высказало готовность внести изменения в "Программу профилактики ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп населения Пермского края" с целью финансирования "Школы подготовки равных консультантов" в дальнейшем. Отложенным социальным эффектом является увеличение охвата ключевых групп населения, подверженных заражению ВИЧ/СПИДа, профилактическими мероприятиями. | | | |
| Дополнительные документы | Название | Описание | Файл | Дата |